



Verejný obstarávateľ: Obec Bežovce, obecný úrad 184, 072 53 Bežovce  
Predmet zákazky: ZŠ a MŠ Bežovce – Oprava strechy nad dielňou

## Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
a ods. 5 článku XI zmluvy o dielo  
(ďalej len „dodatok“)

uzavretý medzi

### Zhotoviteľom:

Názov: Ján Naščák  
Registrové sídlo: Rakovec nad Ondavou 188, 072 03  
IČO: 44684355  
DIČ: 1072348618  
IČ DPH: SK1072348618  
Zapísaný: Živnostenský register SR  
Registovaný: Č.ž.r.: 840-16913  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa: Ján Naščák  
e-mail: [nascak188@gmail.com](mailto:nascak188@gmail.com)  
tel.: 0905241544

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

### Objednávateľom:

Názov zriaďovateľa: Obec Bežovce  
Registrové sídlo: Bežovce č.184, 072 53 Bežovce, SR  
IČO: 00325031  
DIČ: 2020740678  
Osoba oprávnená konať v mene zriaďovateľa objednávateľa: MVDr. Luděk Hamšík – starosta obce, štatutárny zástupca  
tel.: +421566590219  
e-mail: [oubezoovce@lekosonline.sk](mailto:oubezoovce@lekosonline.sk)  
http: [www.bezoovce.sk](http://www.bezoovce.sk)  
Názov objednávateľa: Základná škola a materskou školou Bežovce  
Registrové sídlo: Bežovce č.417, 072 53 Bežovce, SR  
Kód školy: 035545569  
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa: PaedDr. Milan Morovský – riaditeľ školy, štatutárny zástupca  
tel.: +421566590213  
e-mail: [zsbezoovce.riaditel@gmail.com](mailto:zsbezoovce.riaditel@gmail.com)  
http: <https://zsbezoovce.edupage.org/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

v nasledujúcom znení:

### I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa na základe tohto dodatku z dôvodu odborného návrhu projektanta stavby zaväzujú ku zmene projektu diela v rozsahu nahradenia betónovej mazaniny za polystyrén tak, ako je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku, pričom celková cena sa nemení.
2. Ostatné zmluvné ustanovenia sa nemenia a ostávajú v platnom znení.



Verejný obstarávateľ: Obec Bežovce, obecný úrad 184, 072 53 Bežovce  
Predmet zákazky: ZŠ a MŠ Bežovce – Oprava strechy nad dielňou

## **II. Ostatné dohody**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. Po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a tri rovnopisy objednávateľ.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom dodatku boli náležite a včas oboznámení, podpísanie dodatku neodporuje ich slobodnej vôli, dodatok uzatvárajú dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

### **Osoby oprávnenie k podpísaniu zmluvy:**

**Za objednávateľa:**

vo veciach zmluvných:

.....  
MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce

.....  
PaedDr. Mílan Morovský, riaditeľ školy



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
072 53 BEŽOVCE**

**Za zhotoviteľa:**

vo veciach zmluvných:

.....  
Ján Naščák

**Ján NAŠČÁK**  
072 03 Rakovec nad Ondavou 188  
IČO: 44 684 355, IČ DPH: SK1072348618  
Tel.: 0905 241 544

Bežovce, dňa 05.11.2018

Rakovec n/Ondavou, dňa 05.11.2018

**Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:**

Príloha č.1: výkaz-výmer – rozpočet stavby

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava strechy nad dielňou ZŠ Bežovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Bežovce
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant	mmm architects s.r.o., Lekárovce 78	51 475 685	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Miroslav Kic	05.11.2018	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	227,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	12 601,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	3 898,92	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	129,07				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 856,15	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">05.11.2018</p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">05.11.2018</p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis</p>	<p style="text-align: center;"><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>16 856,15</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20 % 0,00 DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20 % 16 856,15 DPH</td> <td>3 371,23</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-25)</b></td> <td><b>20 227,38</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>E Prípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kízavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	23	Súčet 7, 12, 19-22	16 856,15	24	20 % 0,00 DPH	0,00	25	20 % 16 856,15 DPH	3 371,23	26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>20 227,38</b>	27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kízavá doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00
23	Súčet 7, 12, 19-22	16 856,15																				
24	20 % 0,00 DPH	0,00																				
25	20 % 16 856,15 DPH	3 371,23																				
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>20 227,38</b>																				
27	Dodávky objednávateľa	0,00																				
28	Kízavá doložka	0,00																				
29	Zvýhodnenie + -	0,00																				

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava strechy nad dielňou ZŠ Bežovce

**Objekt:**

**Časť:**


**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 5.11.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	227,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	227,000
PSV	Práce a dodávky PSV	16 500,080
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	237,167
712	Izolácie striech	5 653,117
713	Izolácie tepelné	9 557,426
762	Konštrukcie tesárske	403,010
764	Konštrukcie klampiarske	649,360
M	Práce a dodávky M	129,070
21-M	Elektromontáže	129,070
	<u>Celkom</u>	<u>16 856,150</u>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava strechy nad dleňou ZŠ Bežovce

Objekt:

Časť:


JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 5.11.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				227,000	
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				227,000	
1	K	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	227,000	1,000	227,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 500,080	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				237,167	
2	K	711	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovorná asfaltovým lakom za studena	m2	227,000	0,221	50,167	20,0
3	M	MAT	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,170	1 100,000	187,000	20,0
	D		712	Izolácie striech				5 653,117	
4	K	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	227,000	0,650	147,550	20,0
5	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	261,050	2,924	763,310	20,0
6	K	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spoju	m2	227,000	3,954	897,558	20,0
7	M	MAT	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	712,780	0,753	536,723	20,0
8	M	MAT	2833000150	FATRAFOL-BAUDER hydroizolačná fólia strešná s UV ochranným faktorom hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	261,050	4,997	1 304,467	20,0
9	K	711	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	4,681	18,724	20,0
10	M	MAT	2832990370	Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.250mm	ks	4,000	8,188	32,752	20,0
11	M	MAT	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	20,000	0,181	3,620	20,0
12	K	711	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 500 mm	m	60,000	23,600	1 416,000	20,0
13	M	MAT	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	480,000	0,181	86,880	20,0
14	K	711	712990040	Položenie geotextílie vodovorne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	227,000	0,447	101,469	20,0
15	M	MAT	6936661400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 400	m2	261,050	1,318	344,064	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				9 557,426	
16	K	713	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	227,000	1,548	351,396	20,0
17	M	MAT	2837659160	Polystyrén ERS tepelná izolácia na strechy pochádzajúce hrúbky 120mm	m2	463,080	19,880	9 206,030	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				403,010	
18	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	60,000	4,445	266,700	20,0
19	M	MAT	6051590000	Hranol mákké rezivo - omietané smrekovec akost' I 120x80mm	m3	0,634	215,000	136,310	20,0
				60*0,12*0,08		0,576			



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	764		Konštrukcie klampiarske				649,360	
20	K	764	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	40,000	16,234	649,360	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				129,070	
	D	21-M		Elektromontáže				129,070	
21	K	921	210220001-D	Demontáž - Bleskozvodu	kpl	1,000	43,070	43,070	20,0
22	K	921	210220001-M	Spätná montáž - Bleskozvodu	kpl	1,000	86,000	86,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>16 856,15</u>	

