

DODATOK č.4

k Zmuve o dielo č. : 22/03/2004

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|----------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ : | Obec Bežovce |
| Sídlo : | Bežovce 184, 07253 Bežovce |
| Právna forma : | obec |
| Štatutárny zástupca : | MVDr. Luděk Hamšík |
| IČO : | 00325031 |
| DIČ : | 2020740678 |
| IČ DPH : | SK2020039956 |
| Bankové spojenie : | a.s., pobočka Michalovce |
| Číslo účtu : | |
| Telefón : | 0905467832 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Gepstav Michalovce, a.s |
| Sídlo : | Tolstého 1 , 071 01 Michalovce |
| Právna forma: | akciová spoločnosť |
| Registrácia : | Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel : Sa, vložka č. 1600/V |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Ján Štafura, predseda predstavenstva |
| IČO : | 47154217 |
| DIČ : | 2023773972 |
| IČ DPH : | SK2023773972 |
| Bankové spojenie : | Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Michalovce |
| Číslo účtu : | |
| IBAN : | |
| BIC : | |
| Telefón : | 0905 441 655 |

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/03/2004 za účelom zhotovenia časti diela
Kanalizácia obce Bežovce - spláškova kanalizácia v takom rozsahu a za takých
podmienok ako je to uvedené v zmluve.

Článok 1.2.
PREDMET Dodatku č.4

- 1.2.1 Predmetom tohto dodatku je finančné vyčíslenie potreby na ukončenie jednotlivých vetiev a aktualizácia rozpočtu z CU 2013 na CÚ 2018.
Jedná sa o nasledovné vetvy : Vetva A v dl. 660 m, vetva A2 v dl. 690 m, vetva A3 v dl. 246m, Vetva A4 v dl. 291 m, vetva A4-1 v dl. 600, Výtlak B1 v dl. 1044 m

Článok 1.4.
CENA DIELA

5.1

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Cena bez DPH | : | 899 939,24 Eur |
| DPH 20 % | : | 179 987,85 Eur |
| Cena celkom vrátane DPH | : | 1 079 927,09 Eur |

Článok 1.12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok k zmluve o dielo č.22/03/2004 Nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa súčasťou predmetnej zmluvy.
- 13.6 Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
- 13.7 Tento dodatok č.4 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

Michalovce, dňa : 25.05.2018

Za objednávateľa :



.....
MV Mgr. Luděk Hamšík
Starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Štafura
predseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kanalizácia obce Bežovce **dod.č.4**

Objednávateľ: Obec Bežovce
 Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.
 Miesto: Bežovce

Spracoval: Ing. Ján Štáfura
 Dátum: 24. 5. 2018

| Kód | Popis | Celkom bez DPH | DPH znížená | DPH základná | Cena s DPH | KS | CPV | CPA |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|----|-----|-----|
| bezovcekanal2 | | | | | | | | |
| 018 | Kanalizácia obce Bežovce dod.č.4 | 899 939,24 | 179 987,85 | 0,00 | 1 079 927,09 | | | |
| SO-02 | Kanalizačná sieť Bežovce | 899 939,24 | 179 987,85 | 0,00 | 1 079 927,09 | | | |
| 1 | 1- Vetva A dl. 660 | 199 945,51 | 39 989,10 | 0,00 | 239 934,61 | | | |
| 4 | Vetva A2 dl. 690 m | 205 225,12 | 41 045,02 | 0,00 | 246 270,14 | | | |
| 5 | Vetva A3 dl. 246 m | 81 314,93 | 16 262,99 | 0,00 | 97 577,92 | | | |
| 6 | Vetva A4 dl. 291 m | 94 974,88 | 18 994,98 | 0,00 | 113 969,86 | | | |
| 8 | Vetva A4-1 dl. 600 m | 169 944,64 | 33 988,93 | 0,00 | 203 933,57 | | | |
| 92 | Výtlak bl dl. 1044 m | 148 534,16 | 29 706,83 | 0,00 | 178 240,99 | | | |
| Celkom | | 899 939,24 | 179 987,85 | 0,00 | 1 079 927,09 | | | |

Gepstav
 Michalovce

071 L
 IČO:471542

