

# DODATOK č.4

## k Zmuve o dielo č. : 22/03/2004

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1. Objednávateľ :</b>	<b>Obec Bežovce</b>
Sídlo :	<b>Bežovce 184, 07253 Bežovce</b>
Právna forma :	obec
Štatutárny zástupca :	MVDr. Luděk Hamšík
IČO :	00325031
DIČ :	2020740678
IČ DPH :	SK2020039956
Bankové spojenie :	a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu :	
Telefón :	0905467832
<b>1.2. Zhotoviteľ:</b>	<b>Gepstav Michalovce, a.s</b>
Sídlo :	<b>Tolstého 1 , 071 01 Michalovce</b>
Právna forma:	akciová spoločnosť
Registrácia :	Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel : Sa, vložka č. 1600/V
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Štafura, predseda predstavenstva
IČO :	47154217
DIČ :	2023773972
IČ DPH :	SK2023773972
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Michalovce
Číslo účtu :	
IBAN :	
BIC :	
Telefón :	0905 441 655

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/03/2004 za účelom zhotovenia časti diela  
Kanalizácia obce Bežovce - spláškova kanalizácia v takom rozsahu a za takých  
podmienok ako je to uvedené v zmluve.

**Článok 1.2.**  
**PREDMET Dodatku č.4**

- 1.2.1 Predmetom tohto dodatku je finančné vyčíslenie potreby na ukončenie jednotlivých vetiev a aktualizácia rozpočtu z CU 2013 na CÚ 2018.  
Jedná sa o nasledovné vetvy : Vetva A v dl. 660 m, vetva A2 v dl. 690 m, vetva A3 v dl. 246m, Vetva A4 v dl. 291 m, vetva A4-1 v dl. 600, Výtlak B1 v dl. 1044 m

**Článok 1.4.**  
**CENA DIELA**

5.1

<b>Cena bez DPH</b>	<b>:</b>	<b>899 939,24 Eur</b>
DPH 20 %	:	179 987,85 Eur
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>:</b>	<b>1 079 927,09 Eur</b>

**Článok 1.12**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok k zmluve o dielo č.22/03/2004 Nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa súčasťou predmetnej zmluvy.
- 13.6 Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
- 13.7 Tento dodatok č.4 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

Michalovce, dňa : 25.05.2018

Za objednávateľa :



.....  
MV Mgr. Luděk Hamšík  
Starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Ján Štafura  
predseda predstavenstva

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Kanalizácia obce Bežovce      **dod.č.4**

Objednávateľ: Obec Bežovce  
 Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.  
 Miesto: Bežovce

Spracoval: Ing. Ján Štáfura  
 Dátum: 24. 5. 2018

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	KS	CPV	CPA
<b>bezovcekanal2</b>								
<b>018</b>	<b>Kanalizácia obce Bežovce      dod.č.4</b>	<b>899 939,24</b>	<b>179 987,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 927,09</b>			
SO-02	Kanalizačná sieť Bežovce	899 939,24	179 987,85	0,00	1 079 927,09			
1	1- Vetva A dl. 660	199 945,51	39 989,10	0,00	239 934,61			
4	Vetva A2 dl. 690 m	205 225,12	41 045,02	0,00	246 270,14			
5	Vetva A3 dl. 246 m	81 314,93	16 262,99	0,00	97 577,92			
6	Vetva A4 dl. 291 m	94 974,88	18 994,98	0,00	113 969,86			
8	Vetva A4-1 dl. 600 m	169 944,64	33 988,93	0,00	203 933,57			
92	Výtlak bl dl. 1044 m	148 534,16	29 706,83	0,00	178 240,99			
<b>Celkom</b>		<b>899 939,24</b>	<b>179 987,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 927,09</b>			

**Gepstav**  
 Michalovce

071 L  
 IČO:471542

